
附件1：
盈江县2017年农村危房改造和抗震安居工程项目实施操作规程
⒈宣传动员
⒉农户自愿提出申请（申请表）
⒊对其房屋的抗震性能进行鉴定（鉴定表及鉴定报告表）
⒋审核：⑴村委会民主评议（审批表）；⑵乡镇审核（审批表）；⑶公示至行政村（公示表及花名册）；（4）乡镇公示（公示内容为分配给各村的补助名单及金额）
⒌报县住房和城乡规划建设局审批
⒍签订建房协议表（2017年8月20
日前）
⒎培训工匠并进行技术指导、建房
⒏村级验收，合格后向各乡镇人民政府提出验收申请（2017年12月1
日前）
⒐乡镇组织全面验收，合格后报县住房和城乡规划建设局组织验收（项目实施表一表二，2017年12月10日前）
⒑县住房和城乡规划建设局组织工程验收，合格后出具验收报告（2017年12月20日前）
⒒由乡镇经营管理站按名单将数据录入，报县农业局经营管理站进行数据审核。需提供资料⑴县住房和城乡规划建设局组织验收后的验收报告；⑵补助农户花名册（汇总表及花名册表一、表二）；⑶乡镇经营管理站录入数据U盘（按花名册表格录入）
⒓审核合格后由县经营管理站转县财政局经建股审核。
⒔审核合格后的乡镇，由县财政局兑现补助存入农户“一折通” 中（2017年12月31
日前）
注：①各附表均有“填写示范”及“填写说明”，请参照填写，资料一式两份，乡镇人民政府、县住建局各一份。

②照片可用黑白打印，但必须全部附有新老照片，并与表格中的文字叙述相吻合。
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