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盈江县住房和城乡建设局 盈江县公安局交通警察大队 关于城区道路侧方停车位

划线施工的通知

各单位、各界人士：

    为了彻底改善我县停车难、停车乱的现状，优化停车环境，处理车位线不清晰、破损等问题，真正解决群众烦心事，提升城区交通管理水平和城市品位，根据《2020年盈江县第十七届人民政府第87次常务会议纪要（第15期）》精神，为能尽快完成县城区道路停车位线的施工任务，快速恢复县城区道路交通，经我局、县交警大队及县内停车服务管理的国有企业研究决定，自 2020年12月17日起将对盈江县城区道路及停车场进行停车位划线施工，为期14天，施工分为七个阶段进行（具体情况见附件1），工作时间为早上9点至晚上8点，此期间停车的居民请在施工划线前将车辆驶离施工区域，未能驶离且无法联系的车辆将被县交警大队移至他处，由此产生的费用由车主自理。

    为保障群众出行顺畅和安全，施工期间请过往车辆自行选择绕行路线，并请沿路单位、住宅小区、商铺及居民给予大力支持配合，注意道路交通安全，其他路段施工则另行通知。
特此通知！
附件：1、《盈江县城区道路及停车场车位划线施工计划表》

      2、《盈江县城区道路及停车场车位划线施工区域图》
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盈江县城区道路及停车场车位划线施工计划表

	阶段
	 实施地点
	具体分段
	计划时间

	第一阶段
	目瑙纵歌路
	自勐腊路交接口至象城路交接口
	12月17日-12月18日

	第二阶段
	蜜回路
	自象城路交接口至永胜路交接口
	12月19日-12月20日

	
	
	自永胜路交接口至盈江县车站
	12月21日

	第三阶段
	盈湖公园
	蜜回路旁停车场及信用社平原支行旁停车场
	12月22日

	
	
	阔时路旁2个停车场
	12月23日

	第四阶段
	盈江广场
	文化旅游局前停车场
	12月24日-12月25日

	
	
	永胜路旁停车场及永胜超市旁停车位
	12月26日

	第五阶段
	赏建路
	自永胜路交接口至盈江县车站
	12月27日

	第六阶段
	滨江路
	自蜜回路交接口至中央皓城
	12月28日

	第七阶段
	勐腊路
	自象城路交接口至目瑙纵歌路交接口
	12月29日

	
	
	自瑙纵歌路交接口至进城环岛
	12月30日-12月31日


盈江县城区道路及停车场车位划线施工区域图
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